

## Prehľad vecnej realizácie aktivít projektu

Vecná realizácia aktivít projektu			
Por. číslo	Názov aktivity	Popis činností vykonaných v rámci danej aktivity, ich súvis s danou aktivitou, príspevok k naplneniu cieľov aktivity a pod. <sup>1</sup>	Pokrok vyjadrený v %
<b>Hlavné aktivity</b>			
1.1	Zriadenie centra excelentnosti v štruktúre Prešovskej univerzity	Zriadilo sa centrum excelentnosti v štruktúre PU. Vypracovali sa dokumenty na sfunkčnenie orgánov Centra ako aj interné pravidlá fungovania Centra : - zmluva o spolupráci medzi PU a Centrom excelentnosti - štatút Centra excelentnosti - zriadili sa jednotlivé orgány Centra excelentnosti: Správna rada a Vedecká rada. - rokovací poriadok Správnej rady Centra excelentnosti - rokovací poriadok Vedeckej rady Centra excelentnosti	100
1.2	Zadefinovanie dlhodobého strategického plánu rozvoja výskumného plánu centra	V rámci aktivity sa : - budovala prístrojová báza pre excelentný výskum a vývoj - pripravili sa nové projekty, zamerané na aplikovaný výskum, budovala sa databáza zahraničných partnerov - vypracoval sa materiál, ktorý zahŕňa dlhodobý strategický plán - vypracoval sa návrh na zatriktívnenie vedeckej práce pre mladých pracovníkov.	100
2.1	Realizácia stavebných úprav miestností laboratórií	V danej aktivite sa zrealizovali stavebné úpravy miestností , pre zriadenie laboratórií, ktoré sa využívajú na štúdium aj vedeckú prácu, na overovanie a aplikovanie metodologických postupov doktorantmi, študentmi i vedeckými pracovníkmi. V jej rámci došlo k realizácii nových podláh, obkladov stien, antibakteriálnych náterov, klimatizácií, nových el. rozvodov, vodovod. inštalácií. Vybudovali sa plastové deliace priečky a obvodový plastový plášť.	100
2.2	Zakúpenie špičkovej prístrojovej techniky laboratórií	Prostredníctvom verejného obstarania, na základe špecifikácie predmetu a kritérií definovaných koordinátorom , sa uskutočnil výber ponúk i samotný nákup prístrojov a zariadení, umožňujúcich kvalitný výskum v oblasti ekológie živočíchov a človeka, ako i spoluprácu s významnými ústavmi doma i v zahraničí.	100
2.3	Inštalácia zariadenia, softvérov, spustenie prevádzky	Daná aktivita prebehla priebežne po dodávke zariadenia a prístrojov, zrealizovala sa ich inštalácia, otestovala sa ich funkčnosť a pripojenie s počítačovou sieťou, nastavil sa softvér. Zároveň prebehlo i zaučenie odborného personálu k manipulácii so zariadením.	100
2.4	Začiatok realizácie výskumu v oblasti ekológie živočíchov a človeka	Samotné Centrum excelentnosti ekológie živočíchov a človeka pozostáva z 3 laboratórií : - Laboratórium ekofyziológie živočíchov a rastlín - Laboratórium molekulárnej ekológie živočíchov a biodiverzity - Laboratórium molekulárnej ekológie človeka V každom laboratóriu boli zavedené k používaniu príslušné metodologické postupy. V rámci tejto aktivity sa vykonali - služobné cesty v záujme uzatvorenia partnerstva o vzájomnej spolupráci ( Brno, Salerno, Praha) - informačný deň, na ktorom sa zúčastnili žiaci stredných škôl - dvojdňový odborný seminár - tlačová konferencia pri príležitosti otvorenia Centra excelentnosti ekológie živočíchov a človeka,	100

<sup>1</sup> Za sledované monitorovacie obdobie

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

3.1	Realizácia stavebných úprav miestnosti pre IKT laboratórium	Zrealizovali sa požadované stavebné úpravy a dodanie nevyhnutného zariadenia požadovaných štátnymi normami pre správny chod laboratória (klimatizačná jednotka, bezpečnostné dvere, káblové rozvody, atď.) Všetko sa uskutočnilo v súlade so zákonom verejného obstarávania.	100
3.2	Zabezpečenie a inštalácia IKT zariadenia pre IKT laboratórium	Aktivita bola naplnená pomocou verejného obstarávania a súčasne s dodávkou zariadenia a prístrojov sa zabezpečila aj dodávka IKT zariadení. Bola vykonaná ich inštalácia a spustenie prevádzky.	100

**Podporné aktivity**

<b>Riadenie projektu</b>	Vykonala sa priebežne organizácia a realizácia projektu. Podľa zákona o verejnom obstaraní sa obstarali nábytok, zariadenie a prístroje, stavebné úpravy. Pomocou pracovných stretnutí sa zabezpečilo monitorovanie projektu a realizácia hlavných aktivít. V rámci monitorovacích správ sa intenzívne komunikovalo s externým dodávateľom, Edea Partners, a.s. Bratislava. Pri finančnom riadení sa priebežne spracovávali žiadosti o predfinancovanie a refundáciu podľa potreby.	100
<b>Publicita a informovanosť</b>	V rámci aktivity boli zabezpečené: - tlačová konferencia pri zahájení projektu, -prezentácia Centra excelentnosti na knižnom veľtrhu „Bibliotéka“ v Inchebe v roku 2009 -vytvorenie prezentačných materiálov, letáčky, brožúry, skladačky, plagáty, -zabezpečila sa nevyhnutná propagácia projektu pomocou veľkoplošnej informačnej tabuli a vytvorením trvalo vysvetľujúcou tabuľou, -zverejnili sa informácie o úspešnom riešení a završení projektu na internetovej stránke PU a na webovej stránke Centra excelentnosti ekológie živočíchov a človeka, -uskutočnil sa dvojdňový odborný seminár, -usporiadala sa tlačová konferencia pri príležitosti otvorenia Centra excelentnosti ekológie živočíchov a človeka, -vykonalo sa samotné otvorenie Centra excelentnosti ekológie živočíchov a človeka.	100