

Prehľad vecnej realizácie aktivít projektu

Vecná realizácia aktivít projektu			
Por. číslo	Názov aktivity	Popis činností vykonaných v rámci danej aktivity, ich súvis s danou aktivitou, príspevok k naplneniu cieľov aktivity a pod.¹	Pokrok vyjadrený v %
Hlavné aktivity			
1.1	Dovybavovanie laboratórií CE v oblasti výskumu sekvenčných analýz	Aktivita ukončená.	100
1.2	Dovybavovanie laboratórií CE v oblasti výskumu enviromentálnych biotechnológií	Aktivita ukončená.	100
1.3	Dovybavovanie laboratórií CE v oblasti výskumu biodiverzity živočíchov	Aktivita ukončená.	100
1.4	Dovybavovanie IKT laboratórií potrebnou IKT infraštruktúrou	Aktivita ukončená.	100
1.5	Stavebné úpravy nevyhnutné pre dovybavovanie laboratórií	Aktivita ukončená.	100
2.1	Efektívny manažment centra, jeho prevádzka a pravidelná aktualizácia výskumného plánu	Počas monitorovacieho obdobia sa ukončila aktualizácia štruktúry centra excelentnosti.	100
2.2	Personálny manažment centra excelentnosti a skvalitňovanie ľudskej základne	V priebehu monitorovacieho obdobia sa ukončili aktivity na skvalitnenie vedeckého potenciálu.	100
2.3	Príprava návrhov nových výskumných projektov v súlade s vecnými prioritami	Počas monitorovacieho obdobia boli podané 3 vedecké projekty : (1): „Aplikácie „Next Generation Sequencing“ technológie na molekulárno-genetické analýzy kardiomyopatií v slovenskej populácii so zameraním na rómske etnikum“ (2): „Ko-existencia prírodných klonov a biotopov hybridného komplexu rodu Cobitis v procesoch sukcesie“	100

¹ Za sledované monitorovacie obdobie

		(3): „Progresívne technológie izolácie a stabilizácie antokyánov a ich využitie pre výrobu solárnych článkov“	
3.1	Využitie výsledkov výskumu centra vo vzdelávaní	Aktivita ukončená.	100
3.2	Diseminácia výsledkov výskumu a vývoja centra pre odbornú verejnosť	V priebehu monitorovacieho obdobia sa uskutočnila vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou „Nové trendy výskumu v biologicko-ekologických disciplínach“, ktorá podporila disemináciu výsledkov projektu.	100
3.3	Networkingové aktivity a prezentácia centra	V rámci realizácie aktivity sa aktualizovali informácie pre odbornú i laickú verejnosť o činnosti centra excelentnosti - www.unipo.sk/ceezc .	100
Podporné aktivity			
	Riadenie projektu	V monitorovacom období sa naplnilo projektové riadenie pri realizácii jednotlivých aktivít a zúčtovanie nákladov projektu.	100
	Publicita a informovanosť	Pred začiatkom medzinárodnej vedeckej konferencie sa zrealizovala tlačová beseda, vydali sa zborníky abstraktov, zborníky príspevkov z konferencie a brožúry na propagáciu centra excelentnosti a projektu.	100