



PREŠOVSKÁ UNIVERZITA V PREŠOVE
CENTRUM EXCELENTNOSTI SOCIOHISTORICKÉHO
A KULTÚRNOHISTORICKÉHO VÝSKUMU
REKTORÁT, UL. 17. NOVEMBRA 15, 080 01 Prešov
tel.: 051/ 75 63 136 fax: 051/ 75 63 147
konya@unipo.sk

SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ

za obdobie od 1. augusta 2010 do 31. decembra 2011

Predkladá: Doc. PhDr. Martin Javor, PhD., zástupca riaditeľa centra a projektový manažér

Centrum excelentnosti sociohistorického a kultúrohistorického výskumu Prešovskej univerzity v Prešove (ďalej „Centrum“) je pracoviskom univerzity, ktoré podľa dotačnej zmluvy nemôže generovať zisk. Preto sa hospodárenie Centra od jeho vzniku sústredilo na naplnenie jednotlivých aktivít Centra. Tak ako každý štrukturálny projekt v Operačnom programe Výskum a vývoj je Centrum financované v pomere 85% Európska únia, 10% štátny rozpočet SR, 5 % spolufinancovanie Prešovskej univerzity.

Centrum je projektom podporeným z operačného programu Výskum a Vývoj. Celkové oprávnené náklady projektu sú plánované vo výške 4 182 843,19 EUR. Čerpanie projektu do konca roku 2011 je v súlade s plánovanými aktivitami. Najväčšiu časť rozpočtu tvorí zaobstaranie IKT technológií, s nákupom ktorých sa plánuje v druhej polovici roka 2012.

Financovanie projektu je v súlade s realizáciou jednotlivých aktivít. V aktivite 1.1. Zriadenie centra excelentnosti v štruktúre Prešovskej univerzity, (trvanie 8/2010 – 11/2011) boli mzdové výdavky 11 960,84 EUR, v aktivite 1.2 Zadefinovanie dlhodobého strategického plánu rozvoja a výskumného plánu centra (trvanie 08/2010 – 02/2011) boli mzdové výdavky 13 723, 18 EUR. Mzdy na riadenie projektu a jeho publicitu boli 2967, 92 EUR.

Aktivity centra sú viazané predovšetkým na aktivitu 2.1 Nevyhnutné stavebné úpravy priestorov centra (trvanie 08/2010 – 05/2011). Táto aktivita začala so značným oneskorením, až v októbri 2011, za stavebné práce bolo do konca roku 2011 vyplatených 48 026,18 eur. Predpokladaný termín odovzdania stavby je stanovený na mesiac september 2012, firma Eurobuilding, a.s. Bratislava uistila vedenie projektu o reálnosti termínu.

Najväčšou položkou v projekte tvorí financovanie aktivity 2.2 Vybavenie centra excelentnosti kvalitnou informačno-komunikačnou infraštruktúrou (trvanie 06/2011 – 07/2013). Verejné obstarávanie na nákup IKT bolo odsúhlasené Úradom pre verejné obstarávanie v máji 2012, s nákupom techniky sa začne v mesiaci september 2012. Nákup je viazaný na dokončenie stavebných prác.

Takmer všetci pracovníci Centra pracujú v aktivite 3.1 Pilotný výskum centra vrátane diseminácie jeho výsledkov. (trvanie 11/2010 – 07/2013). Mzdové výdavky za rok 2011 boli 68 654, 27 EUR. V rámci aktivity bolo uskutočnených 74 domácich a zahraničných pracovných ciest, s cestovnými náhradami vo výške 4921,74 EUR.

V rámci aktivity 3.1 sa úspešne rozbehla edičná a vydavateľská činnosť. Na vydávanie periodík bolo v roku 2011 vynaložených 4775,62 EUR (časopis *Historia Ecclesiastica* 3813,22 EUR, *Annales Historici Presovienses* 962, 40 EUR).

Centrum v roku 2011 zorganizovalo medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom „Storočie uhorského protestantizmu“. Celkové náklady na konferenciu boli 1972,80 EUR (suma za prenájom miestnosti a techniky).

V rámci aktivity 3.1 bolo vynaložených 7918,89 EUR na nákup kópií archívnych materiálov. Ukazuje sa, že plánovaná suma na nákup archívnych materiálov nebude postačujúca. Na Agentúru Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EU (ASFEU) bola podaná žiadosť o presun časti finančných prostriedkov z položky Tuzemské pracovné cesty (9000 EUR) a Zahraničné pracovné cesty (10000 EUR) na položku Kópie dokumentov z archívov. Táto žiadosť je v súčasnosti v procese schvaľovania.

V roku 2011 bol uskutočnený aj nákup spotrebného materiálu vo výške 952,38 EUR. Išlo o nákup kancelárskych potrieb pre potreby Centra. V roku 2011 boli zakúpené aj prezentačné materiály a brožúry Centra v celkovej hodnote 1293,04 EUR.

Zložitý proces verejného obstarávania si vyžiadal dodávku služieb v hodnote 1868,59 EUR. Išlo o platbu pre externého pracovníka pre verejné obstarávanie stavebnej časti projektu.

Celkové výdavky na realizáciu všetkých aktivít projektu boli do konca roku 2011 spolu 169 035,45 EUR čo tvorí 4,04% z celkových oprávnených nákladov projektu. Relatívne nízke čerpanie sa dá vysvetliť meškaním nákupov IKT a meškaním stavebných prác, čo sú najväčšie položky v rámci projektu.

V Prešove, 21. mája 2012

Spracoval: Doc. PhDr. Martin Javor, PhD., zástupca riaditeľa centra a projektový manažér